

宗像地区事務組合 工事発注計画表

宗像地区事務組合が発注を予定している予定価格が400 万円を超えると見込まれる工事（未発注分）を公表します。

- 1 掲載工事は、宗像地区事務組合総務課において契約する予定の予定価格が400 万円を超えると見込まれる工事です。
- 2 掲載工事は、公表日現在の予定であり、発注を中止又は延期する場合があります。また、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合もあります。
- 3 掲載工事の内容についてのお問合せはご遠慮ください。

宗像地区事務組合 総務課

令和7年度 工事発注計画表

	工事名	工事場所	工期	種別	工事概要	発注予定
1	渡地区配水管布設替工事(その2)	福津市渡地内	6ヶ月	配水管	DCIPΦ150 L=410m	10月
2	日の里8丁目地区配水管布設替工事(その1)	宗像市日の里8丁目地内	6ヶ月	配水管	DCIPΦ300 L=200m	10月
3	花見が丘3丁目地区配水管布設替工事	福津市 花見が丘3丁目地内	5ヶ月	配水管	DCIPΦ150 L=200m	10月
4	鐘崎地区配水管布設替工事	宗像市鐘崎地区地内	5ヶ月	配水管	HIVPΦ50 L=460m	11月
5	東福間7丁目地区配水管布設替工事	福津市東福間7丁目地内	5ヶ月	配水管	HIVPΦ50 L=340m	11月
6	東福間5丁目地区配水管布設替工事	福津市'東福間5丁目地内	5ヶ月	配水管	DCIPΦ100 L=300m	11月
7	深田地区配水管布設替工事(その2)	宗像市深田地内	4ヶ月	配水管	DCIPΦ100 L=200m	11月
8	田野地区配水管布設替工事	宗像市田野地内	4ヶ月	配水管	DCIPΦ75 L=440m	11月
9	日の里配水池災害復旧工事	宗像市日の里9丁目地内	5ヶ月	法面工	法面復旧工 A=250㎡	11月
10	土穴1丁目地区配水管布設替及び布設工事	宗像市土穴1丁目地内	5ヶ月	配水管	HIVPΦ50 L=220m	12月
11	日の里9丁目地区配水管布設替工事	宗像市日の里9丁目地内	6ヶ月	配水管	HIVPΦ50 L=210m	12月
12	日の里4丁目地区配水管布設替工事(その2)	宗像市日の里4丁目地内	4ヶ月	配水管	HIVPΦ50 L=190m	12月
13	稲元1丁目地区配水管布設替工事(その2)	宗像市稲元1丁目地内	4ヶ月	配水管	HIVPΦ50 L=200m	12月
14	渡地区配水管布設替工事(その3)	福津市渡地内	6ヶ月	配水管	HIVPΦ50 L=440m	12月
15	宮司2丁目配水管布設及び布設替工事	福津市宮司2丁目地内	7ヶ月	配水管	DCIPΦ150 L=300m	12月
16	三倉地区配水管布設替工事	宗像市三倉地内	5ヶ月	配水管	DCIPΦ75 L=220m	12月
17	田熊2丁目地区配水管布設替工事	宗像市田熊2丁目地内	4ヶ月	配水管	HIVPΦ50 L=160m	12月
18	陵厳寺1丁目地区配水管布設替工事	宗像市陵厳寺1丁目地内	4ヶ月	配水管	HIVPΦ50 L=55m	12月
	以下余白					