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宗像地区水道事業統合までの主要なスケジュール

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 課題等

・4/1付の起案 ・スムーズに移行するため、担当
者レベルでの調整会議を重ねる。

10/14（13：30）法制委員会
10/15（13：30）人事委員会
10/16（13：30）総括委員会
10/20（10：00）統合幹事会
10/22（15：00）統合協議会
10/27（10：30）水道委員会

①11/4（10：30）人事委員会
②11/5（10：00）水道委員会

①12/4浄水担当者会議
②12/4システム担当者会議
③12/11人事委員会
④12/14水道委員会
⑤12/15契約担当会議
⑥12/16システム委員会
⑦12/17（10時）総括委員会、
⑧12/17（15時）統合幹事会
⑨12/21統合協議会
⑩12/24財政委員会
⑪12/25水道委員会

①1/6(13:30)水道委員会
1/6（15：30）人事課長打合せ

②1/8（13：30）両市財政課ヒアリング
③1/14市長・議長協議会 経営会議
④1/22（10：00）総括委員会
⑤1/22（13：30）統合幹事会
⑥1/25（13：30）水道統合協議会
⑦1/26（15：30）宗像記者クラブ報告

①2/3（13：30）水道委員会
②2/10（13：30）経営会議
③2/25厚生労働省「水道事業統合と施設の
再構築に関する調査」

①3/4（13：30）水道担当会議
②3/9（13：30）契約事務説明会
③3/15（16：00）統合協議会
④3/16、3/17（13：30）人事考課説明会
⑤3/18（13：30）組合財産使用説明会
⑥3/24（14：30）管工事組合説明会
⑦3/26,3/27両市から引越し
⑧3/31辞令交付

◎4/1（10：30）統合式典

事務組合
議会

①10/13（10：00）議会定例
会
・公平委員の選任
・Ｈ20年度決算の認定
・Ｈ21年度補正予算
②10/26（15：00）全員協議
会
・例規一覧
・組織 【Ａ】
・財政予測

①11/18（13：30）議会臨時会
・用水供給関係条例の廃止
・水道関係条例の制定

②11/30議会臨時会（予定）
・給与改定

①1/29（13：30）議会全員協議会
・経過報告及び今後のスケジュール
・水道事業広域化調整及び
検討項目シート
・水道事業統合に関する基本協定中、
第７条財政調整について
・統合後の組織について
・Ｈ22年度水道予算の概要について

①2/22・23（10：00）
議会定例会
・事務の委託に関する規約
・福岡地区水道企業団規約の変更（加入の議
決）
・条例制定、改廃等
・Ｈ22年度予算(水道、一般、特別３）
【全員協議会】
・水道事業の統合に関する協定書（案）
（組織、例規、水道資産引継書等）

宗像市議会
福津市議会

①11/2宗像市議会連絡会（予
定）、 11/10（9：30）福津市議
会連絡会（予定）
・【Ａ】説明

②11/30宗像市議会臨時会
（予定）、11/30～12/15福津市
議会定例会（予定）

① 12/1～
宗像市議会定例会

①2/1宗像市議会連絡会
2/9福津市全員協議会
・【Ｂ】説明

・2/25～福津市議会定例会開催
【Ｃ】

・3/2～宗像市議会定例会
①事務組合規約の変更議決：
地島簡易水道事業の件
②関係市と事務組合の下水道使用料
徴収等事務の委託に関する規約の議決
③福岡地区水道企業団規約：
脱退の議決

3 厚生労働省 10/6水道事業認可仮申請書
提出

12/7：水道事業認可申請書提
出
12/10：水道事業認可

4 福岡県 上旬：水道事業認可仮申請書
提出

上旬：水道事業認可申請、事
務組合用水供給事業及び宗像
市水道事業廃止許可申請書提
出

１/15市町村支援課協議
①組合規約の変更：地島簡易水道事業につい
て
②事務の委託に関する規約について
③Ｈ21年度水道事業会計等決算の認定につ
いて：宗像市、福津市で行う

上旬：事前協議終了
事務組合規約の変更

①事務組合規約の変更：関係市議決後、県知事
許可
②事務の委託に関する規約：関係市議決後、県
知事届出

5
水道事業統合に関
する協定書

組織、例規、水道資産引継書、
水道用資産の引継要領等を定
めた協定書

中旬：福津市水道事業の廃止
許可（予定）
下旬：簡易水道事業譲り受け
届の提出及び宗像市簡易水道
事業（大島･地島）、福津市簡
易水道事業（本木）の廃止届
の提出

協定書案作成
①幹事会提出
②統合協議会提出

（下旬）・水道事業統合に関する協定書締結

組織
職員数（臨時含む）

①下旬から11月中旬
・組織及び職員数の決定
・事務分掌

①派遣人数の決定
②課毎の人事配置の決定
③事務組合⇒市へ派遣依頼
④Ｈ22年度両市人件費予算案
を事務組合へ提出

最終案作成
委員会提出

①（上旬）構成市人事異動内示
（上旬）事務組合人事異動内示
・辞令書、職員名簿、緊急連絡表、派遣協定書
作成
②事務組合人事考課研修
③事業統合記念式典準備、調整
・案内状の配布等

①4/1派遣協定書締結
②4/1事務組合辞令交付式
③水道事業統合記念式典
・市長、議長、事務組合議員、担当部課
長他

・辞令交付式の準備
・統合記念式典の検討

服務関係

①派遣人数の決定
②課毎の人事配置の決定
③事務組合⇒市へ派遣依頼
④Ｈ22年度両市人件費予算案
を事務組合へ提出

・契約マニュアル
・服務関係
・決裁のながれ
・ネットワーク他

事務引継等
①事務分掌の調整・作成
②本庁・営業所の業務仕分
け表の協議・作成

①引継要領等
（資産引継、貯蔵品引継、事務引継、文書引
継）

①事務引継
②3/31引越作業完了

7
予算編成スケ
ジュール
（22年度当初）

H22当初

・組合予算案作成
・組合内部ヒアリング
・市水道担当課から事務組
合へ予算案を提出

12/8 事務組合、宗像市、
福津市水道予算の取りまと
め分精査
12/25 水道委員会

1/8両市財政課ヒアリング
1/14経営会議提出
1/下旬 両市人件費予算

2/22当初予算議会提出

8
構成市との事務受
託・委託

下水道受託
（市→組合）

①受託の範囲の方針決定→
関係部局との調整・決定

①委託の範囲の協議
・下水道使用料徴収等事務
・排水設備の申請受付等（宗像市）

・下水道使用料徴収等事務の委託に関
する規約及び協定書の作成

・宗像市、福津市議会へ提出
・事務委託関する協定書の内容確認
・料金徴収業務取扱規定等を作成

①下水道使用料徴収事務等の委託
に関する協定書締結

・早急に下水道担当課と協議・調
整のうえ委託契約書を決定する

6

組織体制
・事務組合職員
・宗像市派遣職員
・福津市派遣職員
・臨時職員等

①職員周知用の事務組合マニュアル等の作成（起案、起工伺、出張命令、時間
外、年休簿など）
②決裁の流れ作成

2

例規議決
（規約、条例等）

《統合準備》
①決裁文書等の準備・作成など⇒⇒⇒⇒
②事務引継書・フロー作成など⇒⇒⇒⇒
③統合時に必要なものの作成準備（公印、封筒、ゴム印など）

《水道事業統合調整及び検討項目整理シートの協議》
①協議⇒調整案作成⇒調整結果⇒課題⇒12/末で事務調整完了
（委員会⇒幹事会⇒協議会⇒議会等の流れで検討承認）

項目

1

事務調整会議
★組合内調整会議
★統合協議会
★統合幹事会
★各委員会
（総括、水道、人事、情報・システム、財政、法制
委員会）

【Ｂ】

【Ｃ】
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１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 課題等項目

9
契約事務
・指名願受付

・指名願については、統
合後、両市の受付時期に
合わせ追加受付を行う

事務委託に関する規約（又
は委託契約書の作成）

①H22年度契約準備
・2/3水道委員会にＨ22.3月までの契約フ
ローを提出
【例：Ｈ22.4.1付契約】
設計：両市へ協力依頼
起工：事務組合
入札：事務組合

②契約事務マニュアル整備
③契約関係様式、契約書整備

・4月～6月は両市指名登録業者も
組合と併せて検討
①4月中指名願追加受付周知
②5月中指名願追加受付
③6月中整理期間
④H22年7月1日～H24年6月30日有
効期間

・選定基準等両市に合わせ、調整
を図る
・追加受付
H22.7/1～H24.6/30
既受付分をH23.6/30までの有効
期限を1年延長し、H24.6/30までと
する

10 電算統合

・10/6企業会計システム導
入検討委員会
・料金システムカスタマイズ
等開始

・企業会計科目調整作業
・料金システム納付書調整
作業

・両市料金システムカスタマイズ等終了 ・4/1本稼働
※電算業者とスケジュールの確認
・各種システム移行（会計、料金、
入札、例規）検討

11 事務所移転計画

多礼浄水場庁舎改修の発注 浄水場内及び近隣整備
（区画線、防護柵、看板設置）

事務組合看板等発注

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

・ＯＡフロアー工事等
（中旬）机、キャビネット搬入
1/30、1/31
自治会館から多礼浄水場へ引越し

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒
2/1事務組合総務課
多礼浄水場本館３階にて業務開始

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

3/26,3/27引越し作業完了
・宗像市から多礼浄水場本館3階へ
・福津市から多礼浄水場本館3階へ

12 住民周知 周知方法・時期 パンフ・広報・HP等検討・準
備⇒⇒⇒⇒

12/21チラシ入稿

☆2月1日チラシ作成着手
1/5：１回目戻し→１/7受け取り
1/8：２回目戻し→１/9修正
1/14チラシ最終校正
☆3月１日号作成着手
１/18入稿(2/1号広報折込）

2/1号 両市広報紙へ事務組合作成チラ
シを折込
2/12最終校正（3/1号広報）
☆4月1日号作成着手
2/19入稿

3/1号 組合広報紙掲載
・事務組合の組織の概要
・指名登録について
・4/1からの担当部署連絡先
・市民からのＱ＆Ａ
3/15号 両市広報紙掲載（予定）

4/1号 両市広報紙掲載
・各課各係の担当業務内容
・配置図、電話番号
・漏水時等緊急連絡先
・指名登録の件 ・・・保存版として
の内容

・周知方法、時期の検討
・両市の立場からも市の広報を通
して周知

13
宗像市、福津市と
の応援協定書 災害時応援協定 ①応援協定書の作成

宗像地区事務組合施設の緊急時における
関係市の応援に関する協定書 ①4/1応援協定書の締結

・早急に関係部局と協議・調整の
うえ決定を要する

14
出納取扱金融機関
の指定 金融機関との調整

①意向調査→協議
（総括出納指定）

②委託金額の調整
③振替手数料の調整

①金融機関との契約の洗出し整理
②金融機関と詳細な打ち合わせを要する。

①指定にかかる市の同意
②指定の告示
③金融機関との契約作成

①4/1金融機関と契約締結
・意向調査等の日程を前倒しにし
て、早めに協議する必要があると
思われる。

15
宗像市、福津市と
の費用負担の取扱
い

繰出基準
財政、下水 ①委託契約書の作成 財政委員会にて協議 委託契約書の締結

・早急に財政、関係部局と協議・
調整のうえ決定を要する

16
他団体（各関係機
関）との調整事項

①福岡地区水道企業団規約の
変更について
②財務支局
③県水道整備室
④県市町村支援課
⑤福岡都市圏
⑥管工事組合（宗像市、福津
市）
⑦その他関係機関

11/24.14時.市301会議室
宗像市管工事組合説明会

各事業等引継手続き
①北九州用水供給事業（北
九州市）
②海水淡水化事業（福岡地
区水道企業団）

①福岡地区水道企業団脱退（宗像市、福
津市）及び加入（事務組合）の通知（意思
表示を行う）・・・１２/22付にて通知済

①福岡地区水道企業団が規約の変更の
ため構成団体に対し、宗像市、福津市の
脱退及び事務組合加入について議決依
頼を行う。
②事務組合：福岡地区水道企業団へ加
入の議決
※宗像市議案発行日2/23
③水道事業統合について周知のため関
係団体へ文書発送・・2/1時点で事務所
の移転に伴う通知を行う

①福岡地区水企規約の変更の議決（宗像市及
び福津市議会）

17 例規の整備 ・統合に伴う条例、規則、
規程等の制定、改廃を行う

①規定の洗出し作業
②例規一覧作成

①条例制定、改廃の作成
②議案の作成 ①事務組合定例議会提出

②例規システム搭載準備
①例規システム搭載準備

①応援協定の協議→関係部局との調整・決定

①構成市財政担当部局と協議・決定⇒⇒⇒⇒⇒⇒


